

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS
módosítása a Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pontja alapján

amely létrejött egyrészről a

Intézmény neve:	Nemzeti Népegészségügyi Központ
Székhely:	1097 Budapest, Albert Flórián út 2-6.
Adószám:	15329530-2-43
Bankszámlaszám:	10032000-00281519-30005307
Képviseli:	Dr. Müller Cecília
Képviselő titulusa:	országos tisztifőorvos

mint vevő, (a továbbiakban: Vevő)

másrészről a(z)

Vállalkozó

Cég neve:	4iG Nyilvánosan Működő Részvénytársaság
Szállítói azonosító:	100139
Székhely:	1037 Budapest, Montevideo u. 8.
Cégjegyzék szám:	01-10-044993
Adószám:	12011069-2-41
Bankszámlaszám:	12001008-00164262-02100004
Képviseli:	Zibriczki Béla és Tóth Béla Zsolt
Képviselő titulusa:	igazgatósági tagok

Cég neve:	IMG Solution Korlátolt Felelősségű Társaság
Szállítói azonosító:	200884
Székhely:	1023 Budapest, Lajos utca 26.
Cégjegyzék szám:	01-09-973596
Adószám:	14894262-2-41
Bankszámlaszám:	11743026-20012498-00000000
Képviseli:	Szentgyörgyi Gábor János
Képviselő titulusa:	ügyvezető

Cég neve:	Sagemcom Magyarország Elektronikai Korlátolt Felelősségű Társaság
Szállítói azonosító:	100115
Székhely:	1037 Budapest, Montevideo u. 16/A
Cégjegyzék szám:	01-09-077688
Adószám:	10568723-2-41
Bankszámlaszám:	13100007-02103880-00033484
Képviseli:	Dubi Zoltán
Képviselő titulusa:	ügyvezető

Cég neve:	WSH Számítástechnikai, Oktató és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Szállítói azonosító:	
Székhely:	1117 Budapest, Budafoki út 97.
Cégjegyzék szám:	01-09-461038

Adószám:	12048898-2-43
Bankszámlaszám:	10300002-20378729-00003285
Képviseli:	Nemes Csaba
Képviselő titulusa:	ügyvezető

mint Vállalkozó¹ (a továbbiakban együtt: Vállalkozó) között (a továbbiakban: Felek) alulírott helyen és napon az alábbi feltételekkel.

1. A szerződésmódosítás létrejöttének előzménye és a Felek szerződésmódosítási jogügylete

1.1. A Vevő, mint ajánlatkérő „**Országos Szűréstámogató Rendszer (OSzTR) kialakítása az EFOP-1.8.1-VEKOP-15-2016-00001 - Komplex Népegészségügyi Szűrések című kiemelt projekt keretében**” tárgyában „A 2014-2020 programozási időszak Európai Unió forrásból finanszírozott szoftverfejlesztési projektek megvalósításához kapcsolódó fejlesztési tanácsadás”, rövid név: Szoftverfejlesztési projektek megvalósításához kapcsolódó fejlesztési tanácsadás, azonosító: KM02SWF17 2. rész: Java alapú fejlesztői környezethez vagy Business Intelligence alapú fejlesztői környezethez kapcsolódó vagy egyéb más nyílt forráskódú fejlesztési tanácsadás” tárgyú keretmegállapodásos eljárás második részeként – a Kbt. 105. § (2) bekezdés c) pontja alapján keretmegállapodásos eljárást (a továbbiakban: közbeszerzési eljárás) folytatott le. A közbeszerzési eljárás eredményeképpen 2020.01.09. napján a Vevő az Eladókkal kötötte meg a vállalkozási szerződést (a továbbiakban Alapszerződés). Az Alapszerződésben rögzített ellenérték az EFOP-1.8.1-VEKOP-15-2016-00001 számú Támogatási Szerződésben rögzítettek szerint kerül kifizetésre és elszámolásra.

1.2. Az Alapszerződés e módosítását nem előzte meg más módosítás.

1.3 A Felek az Alapszerződés alábbi rendelkezéseit a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (továbbiakban Ptk.) 6:191. §-a és a Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pontja alapján egyező akarattal módosítják.

2. A módosítással érintett szerződési rendelkezések

2.1 A Felek az Alapszerződés 3.2) pontja szerint - a szerződésmódosítás indokolásában foglaltak alapján a szerződés teljesítési határideje tekintetében - az alábbi rendelkezés lép életbe:

Amennyiben a Támogatási Szerződés módosítására kerül sor a projektzárás időpontjának tekintetében, úgy a Vállalkozónak legkésőbb az alábbi határidőre kell elvégeznie a feladatát és leszállítani az elvárt eredménytermékeket: Szerződés hatályba lépésétől számolt 11 hónap, de legkésőbb 2020.11.30.

A Támogatási Szerződés módosításának esetén a projektzárásának tekintetében az ütemezés az alábbiak szerint módosul:

¹ A keretmegállapodásos eljárás első részében közös ajánlatot tevő ajánlattevők közösen kötelesek szerződést kötni. A szöveg a közös ajánlattevők száma szerint bővítendő.

Szakasz	Határidő
Projekt indulása	T
I. OSzTR PAD (projekt alapító dokumentum) elkészítése és elfogadása	T+2 hét
II. OSzTR végleges funkcionális specifikáció, rendszerhatárok, interfészek, fejlesztési ütemek (sprintek) tervezése és elfogadása	T+3 hónap
III. OSzTR ütemezés szerinti fejlesztése, tesztelése	T+9 hónap
IV. Megrendelőnél tesztelés (terheléses, integrációs, E2E), oktatások	T+10 hónap
V. Telepítések, telepítőkészlet átadása	T+11 hónap
VI. Projektzárás	T+11 hónap, de legkésőbb 2020. november 30.

2.3 A Felek az Alapszerződés egyéb rendelkezéseit változatlan tartalommal tartják hatályban és érvényben.

3. A szerződésmódosítás Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pont szerinti indokolása

3.1. A Felek a szerződésmódosításnak a Kbt. 141. § (4) bekezdés ca) pontjával összefüggésben az alábbi indokolását adják. Az Alapszerződés módosítását olyan körülmények tették szükségessé, amelyeket a Vevőként szerződő ajánlatkérő kellő gondossággal nem láthatott előre. Az Alapszerződés 3.2) pontjában jelzettek szerint a szerződés hatálya a projekt fizikai befejezésének időpontjához igazodik, amely időpont az Alapszerződés aláírásának időpontjában 2020.06.30. volt. Az Alapszerződés megkötését követően a Kormány 1140/2020. (IV. 8.) Korm. határozata rendelkezik az EFOP-1.8.1-VEKOP-15-2016-00001 azonosító számú („Komplex népegészségügyi szűrések” című) kiemelt projekt összköltségének növeléséről, valamint az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1037/2016. (II. 9.) Korm. határozat módosításáról. A Kormányhatározat által elfogadott módosítás a projekt összköltségének növekedése mellett a megvalósítási időszak 2023.06.30-ig tartó időszakát vonta maga után. Az Alapszerződés módosítását kizárólag a megvalósítási időszak meghosszabbodása érinti.

3.2. A Vevőként szerződő ajánlatkérő az Alapszerződés megkötésekor kellő gondosság tanúsítása mellett sem látta előre, hogy a kihirdetett veszélyhelyzet miatt szükséges egyes egészségügyi tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról szóló 10/2020. (III. 14.) EMMI rendelettel módosított, a fertőző betegségek és a járványok megelőzése érdekében szükséges járványügyi intézkedésekről szóló 18/1998. (VI. 3.) NM rendelet 44. §-a értelmében a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III. 11.) Korm. rendeletben foglaltak alapján a veszélyhelyzet időtartama alatt a szervezett, célzott népegészségügyi szűrővizsgálatok elvégzése 2020. március 15-től a veszélyhelyzet megszűnéséig elhalasztásra kerülnek. A veszélyhelyzet megszűnéséig további szűrővizsgálat nem kezdeményezhető és nem végezhető a projekt keretében sem. Ennek értelmében a Vállalkozó által fejlesztett tesztkörnyezet adatokkal feltöltése, adatkapcsolatok kiépítése és azok működésének ellenőrzése késedelmet szenvedhet. Az Alapszerződés teljesítési határidejének meghosszabbítását továbbá ez a körülmény is indokolta.


3.3. A Felek a szerződésmódosításnak a Kbt. 141. § (4) bekezdés cb) pontjával összefüggésben az alábbi indokolását adják. Az Alapszerződés módosítása nem változtatja meg az Alapszerződés általános jellegét, mert az Alapszerződés tárgya és teljesítésének feltételei változatlanok maradnak.

3.4. A Felek a szerződésmódosításnak a Kbt. 141. § (4) bekezdés cc) pontjával összefüggésben az alábbi indokolását adják. Az Alapszerződés módosítása eredményeként az eredeti ellenérték növekedése nem haladja meg az 50 %-ot, mert az Alapszerződésben meghatározott ellenérték nem változik.


3.5 A Felek a szerződésmódosítást áttanulmányozás és értelmezés után, mint szándékukkal és üzleti akaratukkal mindenben megegyezőt 5 (öt) eredeti példányban jóváhagyólag írják alá.

Dátum: Budapest, 2020. 05. 15.

Dátum: Budapest, 2020. 05. 15.




Dr. Müller Cecília
országos tisztifőorvos
Nemzeti Népegészségügyi Központ





Tóth Béla Zsolt
igazgatósági tag
4iG Nyilvánosan Működő
Részvénytársaság



Zibriczki Béla
igazgatósági tag
4iG Nyilvánosan Működő
Részvénytársaság

Pénzügyi ellenjegyző: 