



NEMZETI NÉPEGÉSZSÉGÜGYI KÖZPONT

Iktatószám: 8360-3/2020/PKF

ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS

1. sz. módosítása a Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pontja alapján

amely létrejött egyrészről a

Intézmény neve: Nemzeti Népegészségügyi Központ
Székhely: 1097 Budapest, Albert Flórián út 2-6.
Adószám: 15598787-2-43
Bankszámlaszám: 10032000-00281519-30005307
Képviseli: Dr. Müller Cecília
Képviselő titulusa: országos tisztifőorvos
mint megrendelő (a továbbiakban: Vevő),

másrészről a(z)

Cég neve:
(konzorciumvezető,
közbeszerzési vevőszolgálat): TIGRA Kft.
Székhely: 1145 Budapest, Törökőr utca 2.
Adószám: 12218778-2-42
Cégjegyzékszám: 01-09-566107
Bankszámlaszám: 10900059-00000003-31980015
Képviseli: Vertán György
Képviselő titulusa: ügyvezető

Cég neve: ALPHA MACHINE Kft.
Székhely: 1123 Budapest, Táltos utca 1.
Adószám: 14707126-2-43
Cégjegyzékszám: 01-09-916104
Bankszámlaszám: 10918001-00000052-77850002
Képviseli: Fejti Gábor
Képviselő titulusa: ügyvezető

Cég neve: Cyber Services Zrt.
Székhely: 1089 Budapest, Elnök utca 1.
Adószám: 24800282-2-42
Cégjegyzékszám: 01-10-047971
Bankszámlaszám: 10300002-10645794-49020010
Képviseli: Frész Ferenc
Képviselő titulusa: vezérigazgató

Projekt Koordinációs Főosztály
Cím: 1097 Budapest Albert Flórián út 2-6. Tel: + 36 1 476 1100,
e-mail: projektkoordinacio@nnk.gov.hu
Hivatali kapu KRID azonosító: 355530977

ain

ly

on

Jau

Cég neve: DAMIT INFORMATIKA Kft.
Székhely: 6725 Szeged, Hópárduc utca 7. fszt. 3.
Adószám: 13596789-2-06
Cégjegyzékszám: 06-09-010221
Bankszámlaszám: 10400164-49555557-48571013
Képviseli: Dorn András
Képviselő titulusa: ügyvezető

Cég neve: DIGITAL Kft.
Székhely: 6723 Szeged, Csongrádi sgt. 83.
Adószám: 10406115-2-06
Cégjegyzékszám: 06-09-000341
Bankszámlaszám: 10980006-00000004-20740003
Képviseli: Fenyvesi József
Képviselő titulusa: ügyvezető

Cég neve: KÜRT Zrt.
Székhely: 1118 Budapest, Rétköz utca 5.
Adószám: 11780359-2-43
Cégjegyzékszám: 01-10-048723
Bankszámlaszám: 10102093-30661600-00000307
Képviseli: Kmetty József Béla
Képviselő titulusa: vezérigazgató

Cég neve: M&S Informatikai Zrt.
Székhely: 1136 Budapest, Pannónia u 17/a. a. ép. fszt. 4.
Adószám: 14409471-2-41
Cégjegyzékszám: 01-10-046107
Bankszámlaszám: 10300002-20222941-00003285
Képviseli: Mester László
Képviselő titulusa: igazgatótanácsi tag (vezető tisztségviselő)

Cég neve: RacioNet Zrt.
Székhely: 1117 Budapest, Hauszmann Alajos u. 3/A.
Adószám: 13846606-2-44
Cégjegyzékszám: 01-10-045565
Bankszámlaszám: 10102093-56990600-01000008
Képviseli: Balázs András
Képviselő titulusa: cégvezető

Cég neve: Visoft Kft.
Székhely: 1119 Budapest, Than Károly utca 17.
Adószám: 12978881-2-43
Cégjegyzékszám: 01-09-712967
Bankszámlaszám: 10918001-00000039-63630006
Képviseli: Bódis Gyula
Képviselő titulusa: ügyvezető

mint vállalkozó (a továbbiakban: **Eladó**)

(a továbbiakban együtt: **Felek**, önállóan: **Fél**) között alulírott helyen és napon az alábbi feltételekkel.

1. A szerződésmódosítás létrejöttének előzménye és a Felek szerződésmódosítási jogügylete

1.1. A Digitális Kormányzati Ügynökség Zártkörűen Működő Részvénytársaság (a továbbiakban: DKÜ Zrt.) a Nemzeti Hírközlési és Informatikai Tanácsról, valamint a Digitális Kormányzati Ügynökség Zártkörűen Működő Részvénytársaság és a kormányzati informatikai beszerzések központosított közbeszerzési rendszeréről szóló 301/2018. (XII. 27.) Korm. rendelet (a továbbiakban: DKÜ rendelet) 13. § (1) bekezdés a) pontja alapján a Vevő, mint Ajánlatkérő javára „2. rész: IT biztonságtechnikai megoldások és kapcsolódó szolgáltatások beszerzése – 2017 KM01ITBT17” beszerzése, a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLI. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 105. § (2) bekezdés c) pontja alapján az „Nemzeti Népegészségügyi Központ részére informatikai határvédelmi rendszer korszerűsítése az „EFOP-1.8.1-VEKOP-15-2016-00001 Komplex népegészségügyi szűrések” azonosítószámú projekt keretében” közbeszerzési eljárást folytatott le, amelynek eredményeként a felek adásvételi szerződést kötöttek egymással 2020 év február hónap 26. napján (a továbbiakban Alapszerződés).

1.2. A Felek az Alapszerződés alábbi rendelkezéseit a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (továbbiakban Ptk.) 6:191. §-a és a Kbt. 141. § (4) c) bekezdése alapján egyező akaratú módosítják.

2. A módosítással érintett szerződési rendelkezések

2.1. A Felek az Alapszerződés 3. pontja (A szerződés teljesítési és részteljesítési határideje) 3.3) alpontjában szereplő táblázat helyett az alábbi rendelkezést fogadják el: (a jelen szerződésmódosítással érintett részek *dőlt és vastagított betűvel* szedetten kerülnek jelölésre)

Termék / szolgáltatás	Teljesítési határidő (naptári napokban számítva)	Részteljesítés
Hardverek és licencként szállítása, az átadástól számított 3 éves gyártói garancia és gyártói támogatás biztosításával, valamint jóváhagyott rendszerterv elkészítése a szerződésben foglaltak szerint.	a szerződéskötéstől számított 60 nap	1. részteljesítés
Tűzfal és levelezőszűrő eszközökhöz kapcsolódó implementációs szolgáltatások teljesítése, az eszközök éles üzemre állítása	2020. október 31.	2. részteljesítés
SIEM rendszerhez kapcsolódó implementációs szolgáltatások teljesítése, rendszer éles indítása	2020. október 31.	3. részteljesítés
Követési szolgáltatások (mérnöki időkeret biztosítása) valamennyi fent említett rendszerhez (finomhangolás, tanácsadás)	Minden rendszer esetén az éles üzembe állástól számított 180 napon át folyamatosan	4-5. részteljesítés

2.2. A Felek az Alapszerződés egyéb rendelkezéseit változatlan tartalommal tartják hatályban és érvényben.

3. A szerződésmódosítás Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pont szerinti indokolása

3.1. A Felek a szerződésmódosításnak a Kbt. 141. § (4) bekezdés ca) pontjával összefüggésben az alábbi indokolást adják. Az Alapszerződés módosítását olyan körülmények tették szükségessé, amelyeket a Vevőként szerződő ajánlatkérő kellő gondossággal nem láthatott előre. A Vevőként szerződő ajánlatkérő az Alapszerződés megkötésekor kellő gondosság tanúsítása mellett sem látta előre, hogy a koronavírussal összefüggő veszélyhelyzet 2020.03.11. napja és 2020.06.17. napja között fog fennállni, amely veszélyhelyzet olyan előre nem látható, extra terheket rótt a Nemzeti Népegészségügyi Központra, mely a rendes

munkavégzést és a rendes ügymenetet nagyban befolyásolta. A Nemzeti Népegészségügyi Központra kiemelt szerep hárult a veszélyhelyzet idején, mely az intézmény minden szervezeti egységét érintette. A veszélyhelyzet kapcsán az intézményre hárult kiemelt szerep és feladatok akadályát képezték annak, hogy a Vevő szakemberei az Alapszerződés megvalósítása körben a szükséges mértékben rendelkezésre álljanak és az Eladó teljesítéséhez szükséges információkat szolgáltatassanak, ami Eladó teljesítésének akadályát képezte. A veszélyhelyzettel összefüggésben a szerződés teljesítése során a fizikai rendszerkiépítés is akadályokba ütközött, amely az Alapszerződésben foglalt 2. és 3. részteljesítésben foglalt határidőre is hatással volt. A veszélyhelyzet megszűnése/visszavonása sem okozta az akadályok és nehézségek teljes megszűnését, csupán mérsékelte azokat. Az egymásra épülő folyamatok és munkafázisok miatt keletkező késedelem gondos tervezés ellenére sem volt előre látható, így a szerződésben foglalt feladatok maradéktalan teljesítése érdekében szükséges a részteljesítési határidők kitolása.


3.2. A Felek a szerződésmódosításnak a Kbt. 141. § (4) bekezdés cb) pontjával összefüggésben az alábbi indokolását adják. Az Alapszerződés módosítása nem változtatja meg az Alapszerződés általános jellegét, mert az Alapszerződés tárgya és teljesítésének feltételei változatlanok maradnak.

3.3. A Felek a szerződésmódosításnak a Kbt. 141. § (4) bekezdés cc) pontjával összefüggésben az alábbi indokolását adják. Az Alapszerződés módosítása eredményeként az eredeti ellenérték növekedése nem haladja meg az 50 %-ot, mert az Alapszerződésben meghatározott ellenérték nem változik.

3.4. A Felek a szerződésmódosítást áttanulmányozás és értelmezés után, mint szándékukkal és üzleti akaratukkal mindenben megegyezőt 4 eredeti példányban jóváhagyólag írják alá.


Dátum: Budapest, 2020. 08. 19.

Dátum: Budapest, 2020. 08. 24.


Dr. Müller Cecília
országos tisztifőorvos
Nemzeti Népegészségügyi Központ

Vevő




Vertán György
ügyvezető
a TIGRA Kft., ALPHA MACHINE Kft., Cyber Services Zrt., DAMIT INFORMATIKA Kft., DIGITAL Kft., KÜRT Zrt., M & S Zrt., RacioNet Zrt. és Visoft Kft.
közös Ajánlattevők nevében
Eladó

TIGRA Kft.
1115 Bp., Bartók Béla út 105-113.
Adószám: 12218778-2-42
Cg.: 01-09-566107

Pénzügyi ellenjegyző: 